



# MUNICÍPIO DE BANANEIRAS

# JORNAL OFICIAL

1

CRIADO PELA LEI Nº. 06/77, DE 18/02/1977

Prefeitura Municipal de Bananeiras - PB  
CNPJ: 08.927.915/0001-59  
Rua Cel. Antonio Pessoa, 375,  
BANANEIRAS - PB  
www.bananeiras.pb.gov.br

## BANANEIRAS (PB), 14 DE MAIO DE 2020

### ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA DE BANANEIRAS

#### EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO CONTRATUAL - PRORROGAÇÃO PRAZO

Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS/PB e MG & MP SERVIÇOS LTDA CNPJ: 14.865.714/0001-77. Ref. TP 00001/2018. OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada a serviços de terraplanagem e pavimentação em paralelepípedos sobre colchão de areia nas ruas: vida nova, projetada 08 (trecho 2), orlando c. de melo (tercho 1), josé ramos de andrade e projetada 07, neste município de bananeiras/pb, conforme contrato de repasse 1029.332-21/2016 MCIDADES. Extrato do 3º. TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 00128/2018, com a empresa acima mencionada, correspondente a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRAZO (06 (seis) MESES), contados a partir de 04/05/2020 até 04/11/2020, sob a dotação orçamentária: ORÇAMENTO DE 2020 - RECURSOS ORDINÁRIO; TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO; 09.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS; 15.451.2022.1022 PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO; 4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES. Assinaturas da prorrogação contratual em: 04/05/2020

### ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA DE BANANEIRAS

#### EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO CONTRATUAL - PRORROGAÇÃO PRAZO

Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS/PB e MG & MP SERVIÇOS LTDA CNPJ: 14.865.714/0001-77. Ref. TP 00002/2018. OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada a serviços de terraplanagem e pavimentação em paralelepípedos sobre colchão de areia nas ruas: projetada 04 (trecho 2), projetada 08 (trecho 1) projetada 06, projetada 05, neste município de bananeiras/pb, conforme contrato de repasse 1029.327-24/2016 MCIDADES. Extrato do 3º. TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 00129/2018, com a empresa acima mencionada, correspondente a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRAZO (06 (seis) MESES), contados a partir de 04/05/2020 até 04/11/2020, sob a dotação orçamentária: ORÇAMENTO DE 2020 - RECURSOS ORDINÁRIO; TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO; 09.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS; 15.451.2022.1022 PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO; 4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES. Assinaturas da prorrogação contratual em: 04/05/2020.

### ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA DE BANANEIRAS

#### EXTRATO DO 12º TERMO ADITIVO CONTRATUAL - PRORROGAÇÃO PRAZO

Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS/PB e PINHEIRO & BRAGA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME, CNPJ: 22.885.188/0001-35. Ref. TOMADA DE PREÇO 00002/2017. OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil, destinada a

execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo e drenagem sobre colchão de areia nos trechos: Rua Monte Carmelo e Rua Chã do Lindolfo, no Município de Bananeiras/PB. Extrato do 12º. TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 00117/2017, com a empresa acima mencionada, correspondente a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRAZO (03 (três) meses), contados a partir de 14/05/2020 até 14/08/2020, sob a dotação orçamentária: ORÇAMENTO DE 2020 - RECURSOS ORDINÁRIO; TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO; 09.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS; 15.451.2022.1022 PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO; 4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES. Assinaturas da prorrogação contratual em: 14/05/2020

### ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA DE BANANEIRAS

#### EXTRATO DO 12º TERMO ADITIVO CONTRATUAL - PRORROGAÇÃO PRAZO

Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS/PB e PINHEIRO & BRAGA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME, CNPJ: 22.885.188/0001-35. Ref. TOMADA DE PREÇO 00003/2017. OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil, destinada a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo e drenagem sobre colchão de areia nos trechos: rua Projetada 01, Projetada 02, Projetada 03, Projetada 04, rua João Florentino e rua Orlando Cavalcante de Melo (trecho 02), no Município de Bananeiras/PB conforme contrato de repasse 1023.239-99/2015 MCIDADES. Extrato do 12º. TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 00118/2017, com a empresa acima mencionada, correspondente a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRAZO (03 (três) meses), contados a partir de 14/05/2020 até 14/08/2020, sob a dotação orçamentária: ORÇAMENTO DE 2020 - RECURSOS ORDINÁRIO; TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO; 09.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS; 15.451.2022.1022 PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO; 4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES. Assinaturas da prorrogação contratual em: 14/05/2020.